

REPUBLIQUE DU BURUNDI

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

HOPITAL REGIONAL DE GITEGA

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS, EXERCICE 2026-2027

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu (FBU)	Source de financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché	Observations
1.	Achever les travaux de construction du Bloc KIRA MUVYEYI, de la clôture et aménager la cour intérieure située entre les blocs abritant les Urgences pour Adultes et la Direction	Mémoire d'entente avec l'OBUHA	600 000 000	Fonds propres	-	-	-	-	-	-	-	Fin Juin 2027	T1, T2, T3, T4
2.	Acheter un lot de matériel de bureau	A.A.O.O.N	109 503 000	Fonds propres	15/04/2026	30/04/2026	12/5/2026	01/06/2026	04/06/2026	03/07/2026	24/08/2026	Fin Septembre 2026	T1
3.	Acheter un lot des produits et matériels d'hygiène	A.A.O.O.N	70 791 381	Fonds propres	23/04/2026	08/05/2026	19/05/2026	08/06/2026	11/06/2026	13/07/2026	01/09/2026	Fin Septembre 2026	T1
4.	Acheter un lot de matériels et équipements informatiques	A.A.O.O.N	450 000 000	Fonds propres	15/04/2026	30/04/2026	12/05/2026	01/06/2026	04/06/2026	03/07/2026	24/08/2026	Fin Septembre 2026	T1
5.	Organiser un atelier d'inventaire du patrimoine de l'Hôpital	Demande de cotation des prix	3 500 000	Fonds propres	10/07/2026	-	28/07/2026	07/08/2026	10/08/2026	27/08/2026	01/09/2026	Fin Septembre 2026	T1

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu (FBU)	Source de financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché	Observations
6.	Mettre à jour les sept (07) stocks pharmaceutiques de l'open clinic	Demande de cotation des prix	12 000 000	Fonds propres	12/07/2026	-	30/07/2026	10/08/2026	13/08/2026	28/08/2026	07/09/2026	Fin Septembre 2026	T1
7.	Aménager la cour intérieure à l'entrée du Bloc d'Imagerie Médicale et du Scanner	Demande de cotation des prix	60 000 000	Fonds propres	13/07/2026	-	27/07/2026	10/08/2026	14/08/2026	21/08/2026	28/08/2026	Fin Septembre 2026	T2
8.	Recruter une maison/Société chargée de la maintenance préventive et curative des équipements biomédicaux	Demande de cotation des prix	20 000 000	Fonds propres	16/07/2026	-	31/07/2026	11/08/2026	14/08/2026	31/08/2026	04/09/2026	Fin Septembre 2026	T1
9.	Former 56 personnes membres de la CGMP sur les procédures de passation des marchés publics	Demande de cotation des prix	25 270 000	Fonds propres	16/07/2026	-	31/07/2026	11/08/2026	14/08/2026	31/08/2026	04/09/2026	Fin Septembre 2026	T1
10.	Acheter des pneus et chambres à air pour le véhicule TOYOTA LAND CRUISER/JEEP, C485AGB	Demande de cotation des prix	6 000 000	Fonds propres	04/08/2026	-	13/08/2026	24/08/2026	26/08/2026	11/09/2026	21/09/2026	Fin Septembre 2026	T1
11.	Acheter les matériels d'huissierie	Demande de cotation des prix	12 000 000	Fonds propres	04/09/2026	-	18/09/2026	02/10/2026	08/10/2026	14/10/2026	20/10/2026	Fin Décembre 2026	T2
12.	Acheter les fournitures d'imprimés	A.A.O.O.N	71 714 000	Fonds propres	11/09/2026	22/09/2026	02/10/2026	23/10/2026	28/10/2026	17/11/2026	20/11/2026	Fin Décembre 2026	T2

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu (FBU)	Source de financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché	Observations
13.	Organiser une session de révision du PTBA	Règlement sur facture	3 000 000	Fonds propres	11/09/2026	-	25/09/2026	09/10/2026	12/10/2026	20/10/2026	26/10/2026	Fin Décembre 2026	T2
14.	Réhabiliter le Bloc Opérateur	Demande de cotation des prix	60 000 000	Fonds propres	11/09/2026	-	25/09/2026	09/10/2026	12/10/2026	20/10/2026	26/10/2026	Fin Décembre 2026	T2
15.	Réhabiliter les toilettes et douches de l'Hôpital (Médecine Interne, Echographie, Pédiatrie, Facturation hospitalisation, et Recouvrement, Fistules, Salle MSF, Maternité, Chirurgie, Bloc Opérateur, Buanderie, Pharmacie hospitalisation, Maintenance, Triage, Laboratoire et Consultation externe	Demande de cotation des prix	20 000 000	Fonds propres	11/09/2026	-	25/09/2026	09/10/2026	11/10/2026	20/10/2026	26/10/2026	Fin Décembre 2026	T2, T3
16.	Recruter une maison/Société chargée de l'hygiène hospitalière (Hospital Cleaning House)	A.A.O.O.N	60 000 000	Fonds propres	17/09/2026	02/10/2026	14/10/2026	03/11/2026	06/11/2026	27/11/2026	30/11/2026	Fin Décembre 2026	T2
17.	Acheter des produits et services STARLINK pour internet à haut débit	Demande de cotation des prix	11 000 000	Fonds propres	18/09/2026	-	02/10/2026	19/10/2026	22/10/2026	06/11/2026	26/11/2026	Fin Décembre 2026	T2

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu (FBU)	Source de financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché	Observations
18.	Acheter les équipements et matériels de communication	Demande de cotation des prix	6 000 000	Fonds propres	01/10/2026	-	16/10/2026	02/11/2026	05/11/2026	20/11/2026	25/11/2026	Fin Décembre 2026	T2
19.	Acheter des matelas pour les malades	Demande de cotation des prix	30 000 000	Fonds propres	23/10/2026	-	09/11/2026	23/11/2026	26/11/2026	11/12/2026	16/12/2027	Fin Décembre 2026	T2
20.	Acheter des lits pour les malades	A.A.O.O.N	100 000 000	Fonds propres	04/11/2026	20/11/2026	01/12/2026	21/12/2026	24/12/2026	08/01/2027	01/03/2027	Fin Mars 2027	T3
21.	Acheter les blouses et tenues de travail et les sérigraphier	A.A.O.O.N	80 000 000	Fonds propres	04/11/2026	20/11/2026	01/12/2026	21/12/2026	24/12/2026	08/01/2027	01/03/2027	Fin Mars 2027	T3
22.	Acheter le matériel de plomberie	Demande de cotation des prix	15 000 000	Fonds propres	26/11/2026	-	10/12/2026	24/12/2026	29/12/2026	13/01/2027	18/01/2027	Fin Janvier 2027	T3
23.	Acheter les matériels électriques	Demande de cotation des prix	25 630 000	Fonds propres	08/12/2026	-	22/12/2026	05/01/2027	08/01/2027	25/01/2027	29/01/2027	Fin Février 2027	T3
24.	Organiser un atelier de planification annuelle pour 15 personnes	Demande de cotation des prix	15 000 000	Fonds propres	29/12/2026	-	15/01/2027	29/01/2027	04/02/2027	19/02/2027	26/02/2027	Fin Mars 2027	T3
25.	Acheter les similicuir	Demande de cotation des prix	12 000 000	Fonds propres	06/01/2027	-	21/01/2027	04/02/2027	09/02/2027	24/02/2027	01/03/2027	Fin Mars 2027	T3
26.	Acheter les médicaments, consommables médicaux, réactifs de Laboratoire, matériels et équipements biomédicaux	A.A.O.O.N	3 465 148 092	Fonds propres	15/01/2027	04/02/2027	17/02/2027	23/02/2027	09/03/2027	12/03/2027	01/06/2027	Fin Juin 2028	T1, T2, T3, T4

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu (FBU)	Source de financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché	Observations
27.	Acheter les meubles et mobilier de bureau	A.A.O.O.N	88 000 000	Fonds propres	02/03/2027	12/03/2027	22/03/2027	12/04/2027	16/04/2027	07/05/2027	10/05/2027	Fin Juin 2027	T4
28.	Réhabiliter les infrastructures critiques (Bloc de Chirurgie externe, MSF et Médecine Interne), aménager l'extérieur (Pavement de la cour intérieure commune des trois blocs) et construire un passage couvert reliant le Service de Chirurgie externe et MSF	Mémoire d'entente avec l'OBUHA	400 000 000	Fonds propres	-	-	-	-	-	-	-	Fin Juin 2027	T2, T3, T4
TOTAL			5 831 556 473										

Fait à Gitega, le 22 Juillet 2026

Le Médecin Directeur et Président de la Cellule de
Gestion des Marchés Publics à l'Hôpital Régional de GITEGA
Dr NDIHOKUBWAYO Eric