

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS REVISE DE L'HOPITAL PRINCE REGENT CHARLES EXERCICE 2026-2027

	OBJET DU MARCHÉ	MODE DE PASSATION	BUDGET PREVU	SOURCE FINANNCEMENT	CONFECTION DU DAO	APPROBATION DAO	PUBLICATION DAO	OUVERTURE DES OFFRES	ANALYSE DES OFFRES	ATTRIBUTION DU MARCHÉ	NOTIFI-CATION	RECEPTION
1	PP, PMMC, AP, Réactifs et Matériel de labo,	AOO	1,929,268,322	HPRC	27/7/2026	3/8/2026	6/8/2026	25/8/2026	1/8/2026	8/9/2026	15/9/2026	16/11/2026
2	Fourniture de nettoyage, d'hygiène, de bureau et d'imprimés	AOO	120,000,000	HPRC	21/7/2026	27/7/2026	30/7/2026	19/8/2026	26/8/2026	2/9/2026	9/9/2026	9/11/2026
3	Appareil médico technique	AOO	1,386,600,000	HPRC	11/8/2026	18/8/2026	21/8/2026	10/9/2026	17/9/2026	24/9/2026	1/10/2026	1/12/2026
4	Appareil non médico	AOO	206,800,000	HPRC	4/8/2026	11/8/2026	14/8/2026	3/9/2026	10/9/2026	17/9/2026	24/9/2026	24/11/2026
5	DEPLOIEMENT DU CABLAGE RESEAU	AOO	71,860,000	HPRC	13/8/2026	20/8/2026	24/8/2026	14/9/2026	22/9/2026	29/9/2026	7/10/2026	7/12/2026
6	Achat du logiciel pour GRH et Comptabili	AOO	90,000,000	HPRC	13/8/2026	20/8/2026	24/8/2026	14/9/2026	22/9/2026	29/9/2026	7/10/2026	7/12/2026
7	matériel de dialyse	AOO	475,000,000	HPRC	17/7/2026	24/7/2026	28/7/2026	17/8/2026	24/8/2026	31/8/2026	7/9/2026	9/11/2026
8	véhicule+moto	AOO	180,000,000	HPRC	11/8/2026	18/8/2026	21/8/2026	10/9/2026	17/9/2025	24/9/2026	1/10/2026	1/12/2026
9	PRODUITS DE DIALYSE	Entente directe	900,000,000	HPRC	12/8/2026	13/8/2026	13/8/2026	14/8/2026	17/8/2026	18/8/2026	19/8/2026	24/8/2026

