

REPUBLIQUE DU BURUNDI

MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA SECURITE SOCIALE

MUTUELLE DE LA FONCTION PUBLIQUE (MFP)

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS SOUS CONTRÔLE A PRIORI ET A POSTERIORI PAR LA DNCMP / EXERCICE 2026-2027

N°	INTITULE DU MARCHÉ	SEUIL	BUDGET PREVU	FINAN	MODE PASS	CONFECT	APPROB.	PUBLICAT	OUVERT	ANALYSE	ATTRIBU	NOTIFICA	RECEPT
1	Fourniture des imprimés.	DNCMP	457,006,038	MFP	Ouvert nat	Aout/026	Aout/026	Sept/026	Sept/026	Sept/026	Sept/026	Sept/026	Dec/026
2	Fourniture de bureau	DNCMP	608,317,224	MFP	Ouvert nat	Aout/026	Aout/026	Sept/026	Sept/026	Sept/026	Sept/026	Sept/026	Nov/026
3	Fourniture de materiel ROULANT	DNCMP	2,336,400,000	MFP	Ouvert nat	Aout/026	Aout/026	Sept/026	Sept/026	Sept/026	Sept/026	Sept/026	Dec/026
4	Travaux d'extension du Siège de la MFP	DNCMP	2,970,000,000	MFP	Ouvert nat	Aout/026	Aout/026	Sept/026	Sept/026	Sept/026	Sept/026	Oct/026	Avril/027
5	Travaux de construction de l'Agence Bubanza	DNCMP	699,076,468	MFP	Ouvert nat	Nov/026	Dec/026	Dec/026	Janv/026	Janv/026	Janv/026	Fevr/026	Mai/026
6	Travaux d'extension Agence de la MFP sis à GITEGA	DNCMP	1,133,008,211	MFP	Ouvert nat	Aout/026	Aout/026	Sept/026	Sept/026	Sept/026	Oct/026	Oct/026	Avril/027
7	Fourniture de matériel informatique	DNCMP	521,000,000	MFP	Ouvert nat	Aout/026	Aout/026	Sept/026	Sept/026	Sept/026	Sept/025	Sept/025	Nov/026
8	Fourniture et installation du site de secours	DNCMP	2,248,669,726	MFP	Ouvert nat	Aout/026	Aout/026	Sept/026	Sept/026	Sept/026	Sept/026	Sept/026	Nov/026

9	Fourniture des mobiliers	DNCMP	297,300,000	MFP	Ouvert nat	Aout/026	Aout/026	Sept/026	Sept/026	Sept/026	Oct/026	Oct/026	Dec/026
10	Fourniture des uniformes	DNCMP	393,736,500	MFP	Ouvert nat	Aout/026	Aout/026	Sept/026	Sept/026	Sept/026	Oct/026	Oct/026	Janv/027
11	Fourniture et installation des Scanners	DNCMP	3,150,000,000	MFP	Ouvert nat	Aout/026	Sept/026	Sept/026	Oct/026	Oct/026	Oct/026	Nov/026	Janv/027
12	Fourniture et installation d'un IRM	DNCMP	2,100,000,000	MFP	Ouvert nat	Aout/026	Sept/026	Sept/026	Oct/026	Oct/026	Oct/026	Nov/026	Janv/027
13	Fourniture et installation des équipements	DNCMP	905,000,000	MFP	Ouvert nat	Aout/026	Sept/026	Sept/026	Oct/026	Oct/2026	Oct/026	Nov/026	Janv/027
14	Etude de construction R+2 d'une maison d'habitation à KININDO, d'une maison multiservice à BURURI, d'une maison d'Agence BUBANZA	DNCMP	150,000,000	MFP	Ouvert nat	Aout/026	Aout/026	Sept/026	Sept/026	Sept/026	Sept/026	Sept/026	Janv/027
15	Fourniture des photocopieuses	MFP	88,000,000	MFP	Ouvert nat	Aout/026	Aout/026	Aout/026	Sept/026	Sept/026	Sept/026	Sept/026	Oct/026
16	Fourniture des Produits d'Entretien	MFP	86,670,424	MFP	Ouvert nat	Aout/026	Aout/026	Aout/026	Sept/026	Sept/026	Sept/026	Sept/026	Oct/026

Fait à Bujumbura, le 03/08/2026

LE DIRECTEUR GENERAL DE LA MUTUELLE
DE LA FONCTION PUBLIQUE

Dr Sylvie NZEYIMANA

