

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS REVISE DE L'HOPITAL PRINCE REGENT CHARLES EXERCICE 2026-2027

	OBJET DU MARCHÉ	MODE DE PASSATION	BUDGET PREVU	SOURCE FINANCIERE	CONFECTION DU DAO	APPROBATION DAO	PUBLICATION DAO	OUVERTURE DES OFFRES	ANALYSE DES OFFRES	ATTRIBUTION DU MARCHÉ	NOTIFICATION	RECEPTION
1	PP,PMMC, AP, Réactifs et Matériel de labo,	AOO	1 929 268 322	HPRC	27/7/2026	08/03/2026	08/06/2026	25/8/2026	08/01/2026	09/08/2026	15/9/2026	16/11/2026
2	Fourniture de nettoyage, d'hygiène, de bureau et d'imprimés	AOO	120 000 000	HPRC	21/7/2026	27/7/2026	30/7/2026	19/8/2026	26/8/2026	09/02/2026	09/09/2026	11/09/2026
3	Appareil médico technique	AOO	1 386 600 000	HPRC	08/11/2026	18/8/2026	21/8/2026	09/10/2026	17/9/2026	24/9/2026	10/01/2026	12/01/2026
4	Appareil non médico	AOO	206 800 000	HPRC	08/04/2026	08/11/2026	14/8/2026	09/03/2026	09/10/2026	17/9/2026	24/9/2026	24/11/2026
5	DEPLOIEMENT DU CABLAGE RESEAU	AOO	71 860 000	HPRC	13/8/2026	20/8/2026	24/8/2026	14/9/2026	22/9/2026	29/9/2026	10/07/2026	12/07/2026
6	Achat du logiciel pour GRH et Comptabilité	AOO	90 000 000	HPRC	13/8/2026	20/8/2026	24/8/2026	14/9/2026	22/9/2026	29/9/2026	10/07/2026	12/07/2026
7	matériel de dialyse	AOO	475 000 000	HPRC	17/7/2026	24/7/2026	28/7/2026	17/8/2026	24/8/2026	31/8/2026	09/07/2026	11/09/2026
8	véhicule+moto	AOO	180 000 000	HPRC	08/11/2026	18/8/2026	21/8/2026	09/10/2026	17/9/2025	24/9/2026	10/01/2026	12/01/2026