

Agence Burundaise de l'Hydraulique et de l'Assainissement en Milieu Rural (AHAMR)

[illegible]

03	<i>[rubrique: «FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE DE L'HYDRAULIQUE ET D'ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL (AHAMR) , n°: 42000470076611011000043601 »]</i>	AAOON		BGE										
	Acheter le matériel consommable des services centraux et déconcentrés de l'AHAMR et matériels hygiéniques	AAOON	98,359,540		'24juillet au 31 Juillet 2026	'17 Aout 2026	'20 Aout 2026	'11 Septembr e 2026	'14 au 18 Septembre 2026	'21 au 22 Septembre 2026	'25 Sept 2026	'9 Octobre. 2026	'9 janvier 2027	
	TOTAL		98,359,540											
04	<i>[rubrique: «EXPLOITATION DES STATIONS DE POMPAGE-n°:42000470042137011000043405»]</i>	AAOON		BGE										
	Acquérir les pompes à eau pour améliorer la sécurité des 41 réseaux à stations de pompage	AAOON	741000000		'24juin au 3 Juillet 2026	'27 Juillet 2026	'29 Juillet 2026	'19 Aout 2026	'20 au 26 Aout 2026	'27 au 28 Aout 2026	'2 Sept 2026	'16 Sept. 2026	'28 dece. 2026	
	Acquérir l'outillage et équipements des stations de pompage	AAOON	56,000,000		'24juin au 3 Juillet 2026	'27 Juillet 2026	'10 Septembre 2026	'28 Septembr e 2026	'29 au 30 Septembre 2026	01 au 02 Octobre 2026	'2 Octobre 2026	'16 Octobre. 2026	'28 Janvier. 2027	-
	Acquérir les pièces électriques et hydrauliques pour l'entretien et maintenance des stations de pompage	AAOON	156,647,000		'24juin au 3 Juillet 2026	'27 Juillet 2026	'29 Juillet 2026	'19 Aout 2026	'20 au 26 Aout 2026	'27 au 28 Aout 2026	'2 Sept 2026	'16 Sept. 2026	'28 dece. 2026	
	Total		953,647,000											
05	<i>[rubrique: «Construction et réhabilitation des infrastructures d'assainissement de base-n°: 42000470042128011000076201»]</i>	AAOON		BGE										
	Acheter un camion vindangeur pour réaliser le vidange des boues dans les établissements publics et autres	AAOON	500,000,000		'24juin au 3 Juillet 2026	'27 Juillet 2026	'29 Juillet 2026	'19 Aout 2026	'20 au 26 Aout 2026	'27 au 28 Aout 2026	'2 Sept 2026	'16 Sept. 2026	'28 dece. 2026	
	-Fourniture des matériaux et matériels importés pour les travaux de construction de 10 blocs de latrines vidangeables dont 4 blocs de 4 portes au cimetière de Mpanda et à l'Eglise Saint Basilique Mineure de Mugera, 2 blocs de 6 portes à l'ECOFO MVUGO frappée par les cas de choléra, 4 blocs de 6 portes avec douches au site des réfugiés congolais à BUSUMA et 4 Bio-digesteurs au site des réfugiés congolais à BUSUMA où les conditions sanitaires sont très précaires	AAOON	309,835,906		'24juin au 3 Juillet 2026	'27 Juillet 2026	'29 Juillet 2026	'19 Aout 2026	'20 au 26 Aout 2026	'27 au 28 Aout 2026	'2 Sept 2026	'16 Sept. 2026	'28 dece. 2026	
	Total		809,835,906											
Total Général			9 764 564 926											
Le Directeur Général de l'AHAMR, Dr.Ir. MVUYEKURE Jean Claude.														