

BUREAU DE CENTRALISATION GEOMATIQUE

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS, EXERCICE 2026-2027

N	TACHE	Source de Financement	Budget prévu	Mode de passation	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du Marché	Notification du Marché	Date de réception du Marché
1	Acheter le matériel de bureau du BCG	Budgét Général de l'Etat	18 000 000	Demande de Cotation	16-juil-26	17-juil-26	21-juil-26	28-juil-26	29-juil-26	30-juil-26	31-juil-26	15-août-26
2	Acheter des Lots de matériel de sécurisation des données géomatiques	Budgét Général de l'Etat	100 000 000	Ouvert(F)	16-juil-26	17-juil-26	21-juil-26	28-juil-26	29-juil-26	30-juil-26	31-juil-26	30-mai-27
3	Acquérir des logiciels de traitement des données géomatiques	Budgét Général de l'Etat	80 000 000	Ouvert(F)	04-sept-26	07-sept-26	15-sept-26	01-oct-26	02-oct-26	12-oct-26	13-oct-26	27-nov-26

LE SECRETAIRE EXECUTIF PERMANENT DU
BUREAU DE CENTRALISATION GEOMATIQUE

Ir. Cart. Frédéric NGENDABAKANA