

AUTORITE DE L'AVIATION CIVILE DU BURUNDI « AACB »

PLAN PREVISIONNEL REVISE N°1 DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS, EXERCICE 2026-2027

N°	Objet du Marché	Mode de Passation	Budget prévu (en Fbu)	Source de financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO par la DNCMP	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du Marché	Notification du marché	Délai d'Exécution	Réception du marché
1	Fourniture des ordinateurs de bureaux et des ordinateurs portables	Marché ouvert	200.000.000 BIF TVAC	Fonds propres	Du 15 au 31/08/2026	Du 01 au 15/09/2026	Du 20/09 au 25/10/2026	26/10/2026	27/10 au 05/11/2026	6 au 10/11/2026	11 au 15/11/2026	120 jrs	Mars 2027
2	Digitalisation et modernisation des services de l'AACB	Marché ouvert	500.000.000 BIF TVAC	Fonds propres	Du 15 au 31/08/2026	Du 01 au 15/09/2026	Du 20/09 au 25/10/2026	26/10/2026	27/10 au 05/11/2026	6 au 10/11/2026	11 au 15/11/2026	120 jrs	Mars 2027
3	Fourniture, installation et mise en service des systèmes de barrières automatiques à l'entrée/sortie de l'aéroport	Marché ouvert	1.000.000.000 BIF TVAC	Fonds propres	Du 15 au 31/09/2026	Du 01 au 15/10/2026	Du 20/10 au 30/11/2026	01/12/2026	2/12 au 10/12/2026	11 au 20/12/2026	21 au 30/12/2026	120 jrs	Avril 2027
4	Fourniture des charriots d'aéroport	Marché ouvert	100.000.000 BIF TVAC	Fonds propres	Du 15 au 31/09/2026	Du 01 au 15/10/2026	Du 20/10 au 30/11/2026	01/12/2026	2/12 au 10/12/2026	11 au 20/12/2026	21 au 30/12/2026	120 jrs	Avril 2027
5	Fourniture des tenues de service (uniformes, t-shirts, imperméables, casquettes et gilets)	Marché ouvert	450.000.000 BIF TVAC	Fonds propres	Du 15 au 31/08/2026	Du 01 au 15/09/2026	Du 20/09 au 25/10/2026	26/10/2026	27/10 au 05/11/2026	6 au 10/11/2026	11 au 15/11/2026	120 jrs	Mars 2027
6	Fournitures, Installation et mise en service des mats avec projecteurs pour l'éclairage de l'aire de stationnement des avions	Marché ouvert	1.500.000.000 BIF TVAC	Fonds propres	Du 15 au 31/09/2026	Du 01 au 15/10/2026	Du 20/10 au 30/11/2026	01/12/2026	2/12 au 10/12/2026	11 au 20/12/2026	21 au 30/12/2026	120 jrs	Avril 2027
7	Fournitures, Installation et mise en service des feux d'approche 17 et 35 de la piste d'aviation	Marché ouvert	1.900.000.000 BIF TVAC	Fonds propres	Du 15 au 31/09/2026	Du 01 au 15/10/2026	Du 20/10 au 30/11/2026	01/12/2026	2/12 au 10/12/2026	11 au 20/12/2026	21 au 30/12/2026	120 jrs	Avril 2027
8	Fourniture, installation et mise en service d'onduleur de 400 KVA	Marché ouvert	1.550.000.000 BIFTVAC	Fonds propres	Du 15 au 31/08/2026	Du 01 au 15/09/2026	Du 20/09 au 25/10/2026	26/10/2026	27/10 au 05/11/2026	6 au 10/11/2026	11 au 15/11/2026	120 jrs	Mars 2027
9	Fourniture des peintures pour les bâtiments	Marché ouvert	500.000.000 BIF TVAC	Fonds propres	Du 15 au 31/08/2026	Du 01 au 15/09/2026	Du 20/09 au 25/10/2026	26/10/2026	27/10 au 05/11/2026	6 au 10/11/2026	11 au 15/11/2026	120 jrs	Mars 2027

N°	Objet du Marché	Mode de Passation	Budget prévu (en Fbu)	Source de financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO par la DNCMP	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du Marché	Notification du marché	Délai d'Exécution	Réception du marché
10	Fourniture d'une camionnette double cabine 4x4 tropicalisée	Marché par voie d'entente directe	250.000.000 BIF TVAC	Fonds propres	Du 15 au 31/08/2026	Du 01 au 15/09/2026	Du 20/09 au 25/10/2026	26/10/2026	27/10 au 05/11/2026	6 au 10/11/2026	11 au 15/11/2026	120 jrs	Mars 2027
11	Fourniture d'un bus long châssis de 30 places assises	Marché ouvert	300.000.000 BIF TVAC	Fonds propres	Du 15 au 31/08/2026	Du 01 au 15/09/2026	Du 20/09 au 25/10/2026	26/10/2026	27/10 au 05/11/2026	6 au 10/11/2026	11 au 15/11/2026	120 jrs	Mars 2027
12	Construction d'un bâtiment de bureaux des compagnies aériennes à l'aéroport	Marché ouvert	400.000.000 BIF TVAC	Fonds propres	Du 15 au 31/08/2026	Du 01 au 15/09/2026	Du 20/09 au 25/10/2026	26/10/2026	27/10 au 05/11/2026	6 au 10/11/2026	11 au 15/11/2026	90 jrs	Février 2027
13	Réaménagement de la zone devant le bâtiment fret.	Marché ouvert	200.000.000 BIF TVAC	Fonds propres	Du 15 au 31/08/2026	Du 01 au 15/09/2026	Du 20/09 au 25/10/2026	26/10/2026	27/10 au 05/11/2026	6 au 10/11/2026	11 au 15/11/2026	90 jrs	Février 2027
14	Acquisition de 200 chrome-post	Marché ouvert	150.000.000 BIF TVAC	Fonds propres	Du 15 au 31/09/2026	Du 01 au 15/10/2026	Du 20/10 au 30/11/2026	01/12/2026	2/12 au 10/12/2026	11 au 20/12/2026	21 au 30/12/2026	120 jrs	Avril 2027
15	Acquisition de 10000 litres du produit émulsifiant AFFF de niveau de performance B	Marché ouvert	300.000.000 BIF TVAC	Fonds propres	Du 15 au 31/09/2026	Du 01 au 15/10/2026	Du 20/10 au 30/11/2026	01/12/2026	2/12 au 10/12/2026	11 au 20/12/2026	21 au 30/12/2026	120 jrs	Avril 2027
16	Construction d'un hangar pour abri des camions anti-incendie d'aéroport	Marché par appel d'offres restreint	450.000.000 BIF TVAC	Fonds propres	Du 20 au 25/08/2026	Du 26 au 30/08/2026	Du 31/08 au 06/09/2026	07/09/2026	08 au 10/09/2026	11/09 au 14/09/2026	15/09 au 20/09/2026	60 jrs	Novembre 2027

N.B : Le marché N°10 et N°16 ont déjà reçu la non objection de la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics pour être passé par voie d'entente directe. La copies de la non objection est en annexe.

**LA DIRECTION GENERALE DE L'AUTORITE
DE L'AVIATION CIVILE DU BURUNDI**