

REPUBLIQUE DU BURUNDI



MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA SECURITE SOCIALE Cabinet du Ministre

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS, EXERCICE 2026-2027

I. Cabinet

N°	Imputation	Objet du Marché	Mode de Passati on	Budget Prévu	Source de Finance-ment	Date de Confection DAO	Date approbation DAO	Date de publication/In vitation	Date ouverture DAO	Date analyse offres	Attribution du Marché	Notificati on du marché	Réceptio n du marché	Institutions bénéficiaires
1.	1900001002 6321011000 013101	Fournitures de matériels bureautique pour l'administration centrale	AOO	105 297 777	Budget 2026-2027	10Juin2026	26Juillet2026	26Juillet2026	17 Août 2026	19 Août 2026	1Septembre 2026	3Septembre 2026	19 Octobre2 026	MTFPSS
2.	1900001002 6321011000 013101	Fournitures de matériels informatiques pour l'administration centrale	AOO	239 595 555	Budget 2026-2027	10Juin2026	26Juillet2026	26Juillet2026	17 Août 2026	19 Août 2026	1Septembre 2026	3Septembre 2026	19 Octobre2 026	MTFPSS
3	1900001004 2143011000 013101	Fourniture des équipements informatique du Ministère	AOO	255 607 000	Budget 2026-2027	12Juin2026	27Juillet2026	30Juillet2025	20 Août 2026	21 Août 2026	4Septembre 2026	7Septembre 2026	22 Octobre2 026	MTFPSS
4	1900023007 6611011000 013109	Fourniture de matériels de la communication numérique	AOO	60 600 000	Budget 2026-2027	12Juin2026	27Juillet2026	30Juillet2025	20 Août 2026	21 Août 2026	4Septembre 2026	7Septembre 2026	22 Octobre2 026	MTFPSS

II. Direction Générale Responsable du Programme Gouvernance et Réforme Administrative

N°	IMPUTATIO N	Objet du Marché	Mode de Passation	Budget Prevu	Source de Finance-ment	Date de Confection DAO	Date approbation DAO	Date de publication/In vitation	Date ouverture DAO	Date analyse offres	Attribution du Marché	Notificati on du marché	Réception du Marché	Institution bénéficiaire
1	1900024004 2143011000 013101	Fourniture de matériels de bureau de la Direction Générale Responsable du Programme Gouvernance et Réforme Administrative	AOO	64 075 000	Budget 2026-2027	12Juin2026	27Juillet2026	30Juillet2025	20 Août 2026	21 Août 2026	4Septembre 2026	7Septembre 2026	22 Octobre2026	MTFPSS
2.	1900026004 2138011000 013101	Fourniture, installation des équipements numérique et mobiliers de la salle des réunions du Ministère	AOO	265 202 640	Budget 2026-2027	10Juin2026	27Juillet2026	29Juillet2026	19 Août 2026	20 Août 2026	1Septembre 2026	3Septembre 2026	25Novembre2 026	MTFPSS

3.	1900026004 2138011000 013101	Fourniture et installation des équipements informatiques pour l'extension d'interconnexion des services centraux et déconcentrés du Ministère	AOO	716 576 600	Budget 2026-2027	10Juin2026	27Juillet2026	29Juillet2026	18 Août 2026	20 Août 2026	3Septembre 2026	7Septembre 2026	10Novembre2 026	MTFPSS
4	1900026004 2138011000 013101	Réalisation de l'extension de câblage réseautique des locaux des directions provinciales	AOO	290 648 601	Budget 2026-2027	10Juin2026	27Juillet2026	29Juillet2026	12 Août 2026	20 Août 2026	1Septembre 2026	3Septembre 2026	25Novembre2 026	MTFPSS
5	1900026004 2138011000 013101	Fourniture de connexion internet	ED	124 000 000	Budget 2026-2027	10Juin2026	27Juillet2026	29Juillet2026	12 Août 2026	20 Août 2026	1Septembre 2026	3Septembre 2026	25Novembre2 026	MTFPSS

III. SECRETARIAT EXECUTIF PERMANENT DE LA REFORME DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE (SERAP)

N°	IMPUTATION	Objet du Marché	Mode de Passation	Budget Prevu	Source de Financement	Date de Confection DAO	Date approbation DAO	Date de publication/Invitation	Date ouverture DAO	Date analyse offres	Attribution du Marché	Notification du marché	Réception du Marché	Institution bénéficiaire
1	1900028004 2143011000 013101	Fourniture des équipements informatiques pour le quinze (15) GUP	AOO	2 435 823 347	Budget 2026-2027	10Juin2026	26Juillet2026	29Juillet2026	19 Août 2026	20 Août 2026	1Septembre 2026	3Septembre 2026	25Novembre2 026	MTFPSS
2.	1900028004 2143011000 013101	Fourniture de connexion internet pour les GUP	ED	80 000 000	Budget 2026-2027	10Juin2026	27Juillet2026	28Juillet2026	18 Août 2026	20 Août 2026	1Septembre 2026	3Septembre 2026	25Novembre2 026	MTFPSS
3.	1900028004 2143011000 013101	Réhabiliter trois sites pour nouveaux GUP	AOO	5 445 460 517	Budget 2026-2027	10Juin2026	28Juillet2026	30Juillet2026	20 Août 2026	21 Août 2026	3Septembre 2026	7Septembre 2026	10Novembre2 026	MTFPSS
4	1900028004 2143011000 013101	Raccordement de trois GUP à la fibre Optique et réalisation d'un câblage réseautique	AOO	185 610 235	Budget 2026-2027	10Juin2026	27Juillet2026	29Juillet2026	12 Août 2026	20 Août 2026	1Septembre 2026	3Septembre 2026	25Novembre2 026	MTFPSS
5	1900028004 2143011000 013101	Fourniture des équipements mobiliers pour le quinze (15) GUP	AOO	120 000 000	Budget 2026-2027	10Juin2026	29Juillet2026	31Juillet2026	19 Août 2026	20 Août 2026	3Septembre 2026	7Septembre 2026	10Novembre2 026	MTFPSS

IV. CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATIQUE

N°	IMPUTATION	Objet du marche	mode de passation	Budget prévu	Source de financement	Date de confection DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication/Invitation	Date d'ouverture des offres	Analyse des offres	Attribution du marche	Notification du marché	Réception du marche	institutions bénéficiaires
1	1900043007 6611011000 013101	Fourniture des Equipements Informatiques de Remplacement	AOO	105 245 850	Budget 2026-2027	5 Juillet 2026	3Aout 2026	5 Août 2026	26 Août 2026	28 Août 2026	1septembre 2026	4septembre 2026	25 Janvier /2027	MTFPSS
2	1900043007 6611011000 013101	Fourniture, installation des équipements de renforcement des capacités énergétique	AOO	145 258 500	Budget 2026-2027	5 Juillet 2026	3Aout 2026	5 Août 2026	26 Août 2026	28 Août 2026	1septembre 2026	4septembre 2026	3 Janvier 2027	MTFPSS

3	1900043007 6611011000 013101	Fourniture des switch CISCO certifiés	AOO	89 803 400	Budget 2026-2027	3 Août 2026	19Aout 2026	21Aout 2026/2027	10 Septembre202 6	14 Septembr e 2026	16 Septembre 2026	30Septem bre2026	2 Décembre 2026	MTFPSS
4	1900043007 6611011000 013101	Formation des cadres du CTI sur le logiciel de paie (OPENPRH) dans le cadre de processus de transfert des compétence	AOO	308 504 760	Budget 2026-2027	12Juin2026	28Juillet2026	29Juillet2026	18Août 2026	19 Août 2026	21 Août 2026	21 Août 2026	14 Décembre20 26	MTFPSS

V. PROGRAMME RESPONSABLE DE LA PROTECTION SOCIALE (PRPS)

N°	IMPUTATI ON	Objet du Marché	Mode de Passati on	Budget Prévu	Source de Finance ment	Date de Confection DAO	Date approbation DAO	Date de publication	Date ouverture DAO	Date analyse offres	Attribution du Marché	Notificati on du marché	Réception du marché	Institutions bénéficiaires
1.	190006100 766110110 00105101	Fourniture des vivres et non vivres pour la prise en charge des enfants retirés de la rue de Munzenze	AOO	201 000 000	Budget 2026- 2027	13 Juillet 026	27 Juillet 026	28 Juillet 026	17 Août 026	18 Août 026	31 Août 026	1 septembre 026	30Septembr e 026	MTFPSS
2.	190006100 766110110 00105101	Formation socio- professionnelle des enfants retirés de la rue et octroi des kits de réinsertion	AOO	253 000000	Budget 2026- 2027	18 Juillet 026	27 Juillet 026	30Juillet 026	19 Août 026	21 Août 026	28 Aout026	30Septem bre 026	30 Mars 027	MTFPSS
3.	190006100 766110110 00105101	Construction de la cuisine et des douches au centre d'accueil des enfants retirés de la rue de Munzenze	AOO	250 000 000	Budget 2026- 2027	13 Juillet 026	27 Juillet /07/026	30Juillet /07/026	19 Août 026	21 Août 026	28 Aout/026	29 Aout 026	29 Octobre026	MTFPSS
4.	190004500 766110110 00102201	Fourniture des tôles pour appuyer les ménages victimes de catastrophes et autres ménages vulnérables	AOO	1 000 000 000	Budget 2026- 2027	1 Juillet 3/07/026	3 Aout 026	4 Aout 026	24 Août 026	25Août 026	7Septembre 026	8 septembre 026	8octobre 026	MTFPSS
5.	190004500 263150110 00109102	Fourniture des tôles pour appuyer les groupes sociaux vulnérables et les victimes des catastrophes	AOO	2 560 500 000	Budget 2026- 2027	13 Juillet 026	27 Juillet /026	28 Juillet /07/026	17 Août 026	19Août 026	31 Août 026	2 septembre 026	15 octobre 026	MTFPSS
6.	190004500 263150110 00109102	Fourniture des vivres et non vivres aux groupes sociaux vulnérables	AOO	1 150 000 000	Budget 2026- 2027	13 Juillet 026	27 Juillet 026	28 Juillet 026	17 Août 026	19 Août 026	1 Septembre 026	2Septemb re 026	1Novembre0 26	MTFPSS

7.	190006000 421210110 00101901	Fourniture des matériaux de construction des maisons pour les personnes sinistrés et autres vulnérables	AOO	369 700 000	Budget 2026- 2027	13 Juillet 026	27 Juillet 026	28 Juillet 026	06 Août 026	8 Août 026	11 Août 026	2502 Août 6	04 Septembre 026	MTFPSS
----	------------------------------------	---	-----	-------------	----------------------	----------------	----------------	----------------	-------------	------------	-------------	----------------	------------------------	--------

Fait à Bujumbura le/...../2026
La Personne Responsable des Marchés Publics au
Ministère du Travail, de la Fonction Publique et de la Sécurité Sociale

NSABIMBONA Méthode