

REPUBLIQUE DU BURUNDI



MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LUTTE CONTRE LE SIDA

HOPITAL DE RUSHUBI

TELEPHONE 79934109

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS, EXERCICE 2024-2025

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu	Source de financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché
1	Acheter 4 draps	Marché à commande	200 000	Fonds Propres	2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	2024-09-27	2024-09-30	2024-09-30	2024-09-30	Fin Septembre 2024
2	Acheter 1 Sphectrophotometre	Demande de cotation	12 475 000	Fonds Propres	2024-11-04	2024-11-04	2024-11-05	2024-11-06	2024-11-06	2024-11-11	2024-11-12	Mi Novembre 2024
3	Acheter 4 pneus pour le véhicule d'approvisionnement	Marché à commande	1 800 000	Fonds Propres	2024-10-07	2024-10-07	2024-10-08	2024-10-09	2024-10-09	2024-10-10	2024-10-10	Mi Octobre 2024
4	Acheter une chaise dentaire	A.O.O.N	38 000 000	Fonds Propres	2025-01-06	2025-01-06	2025-01-08	2025-02-08	2025-02-08	2025-03-07	2025-03-17	Fin Mars 2025
5	Acheter matériels et équipements bucco-dentaires	Demande de cotation	5 933 000	Fonds Propres	2025-02-03	2025-02-03	2025-02-05	2025-02-07	2025-02-07	2025-02-14	2025-02-14	Mi Février 2025
6	construire 1 bloc de 12 sanitaires un mur de soutènement sa cloture pour les malades et gardes	A.O.O.N	95 000 000	Fonds Propres	2025-01-06	2025-01-06	2025-01-08	2025-02-08	2025-02-08	2025-03-07	2025-03-17	Fin Juin 2025
7	Faire l'entretien des infrastructures	A.O.O.N	21 388 300	Fonds Propres	2025-01-06	2025-01-06	2025-01-08	2025-02-08	2025-02-08	2025-03-07	2025-03-17	Mensuel
8	Construire un mur de soutènement contre les eaux de ruissellement pour la protection du bloc operatoire	A.O.O.N	25 000 000	Fonds Propres	2025-11-01	2025-11-01	2025-11-04	2025-12-04	2025-12-04	2025-01-03	2025-01-13	Fin Mars 2025

9	Acheter 5 petits tambours	Marché à commande	275 000	Fonds Propres	2024-10-07	2024-10-07	2024-10-08	2024-10-09	2024-10-09	2024-10-10	2024-10-10	Mi Octobre 2024
10	Acheter 3 Boîtes d'accouchement	Marché à commande	1 965 000	Fonds Propres	2024-10-07	2024-10-07	2024-10-08	2024-10-09	2024-10-09	2024-10-10	2024-10-10	Mi Octobre 2024
11	Acheter 1 ventouse obstetricale	Marché à commande	1 855 500	Fonds Propres	2024-11-07	2024-11-07	2024-11-08	2024-11-09	2024-11-09	2024-11-10	2024-11-10	Mi Novembre 2024
12	Acheter 1 rhéuscope	Demande de cotation	3 500 000	Fonds Propres	2025-01-06	2025-01-06	2025-01-08	2025-01-10	2025-01-10	2025-01-17	2025-01-20	Fin Janvier 2025
13	Acheter 4 manodétendeurs	Demande de cotation	2 920 000	Fonds Propres	2024-10-07	2024-10-07	2024-10-08	2024-10-09	2024-10-09	2024-10-10	2024-10-10	Mi Octobre 2024
14	Acheter 1 Soudeuse électrique	Marché à commande	650 000	Fonds Propres	2025-05-07	2025-05-07	2025-05-08	2025-05-09	2025-05-09	2025-05-12	2025-05-12	Mi Mai 2025
15	Acheter 1 table d'opération manuelle	Demande de cotation	11 500 000	Fonds Propres	2024-10-07	2024-10-07	2024-10-08	2024-10-09	2024-10-09	2024-10-10	2024-10-10	Mi Octobre 2024
16	Faire confection 4 étagères	Demande de cotation	3 653 000	Fonds Propres	2024-10-07	2024-10-07	2024-10-08	2024-10-09	2024-10-09	2024-10-10	2024-10-10	Mi Octobre 2024
17	Acheter un lot des médicaments, des antiseptiques et des désinfectants	A.O.O.N	103 756 060	Fonds Propres	2024-10-01	2025-10-01	2024-10-03	2024-11-03	2024-11-03	2024-12-03	2024-12-10	Mensuel
18	Acheter un lot des matériels et consommables médicaux	A.O.O.N	79 312 769	Fonds Propres	2024-10-01	2025-10-01	2024-10-03	2024-11-03	2024-11-03	2024-12-03	2024-12-10	Mensuel
19	Acheter un lot des intrants de Laboratoire	Demande de cotation	11 501 113	Fonds Propres	2024-10-01	2025-10-01	2024-10-03	2024-11-03	2024-11-03	2024-12-03	2024-12-10	Mensuel
20	Faire réquisition de 12 Bombones à oxygène de 7 m3	Marché à commande	672 000	Fonds Propres	2024-10-07	2024-10-07	2024-10-08	2024-10-09	2024-10-09	2024-10-10	2024-10-10	Mensuel
21	Faire réquisition de 6 Bombones à l'oxygène d'1 m3	Marché à commande	48 000	Fonds Propres	2024-10-07	2024-10-07	2024-10-08	2024-10-09	2024-10-09	2024-10-10	2024-10-10	Semestriel

22	Acheter 82 pagnes du personnel pour la fete du travail et de l'independance	Marché à commande	1 968 000	Fonds Propres	2025-04-01	2025-04-01	2025-04-03	2025-04-07	2025-04-07	2025-04-11	2025-04-14	Mi Avril 2025
23	Acheter le matériel d'hygiène	Demande de cotation	12 477 000	Fonds Propres	2024-10-07	2024-10-07	2024-10-08	2024-10-09	2024-10-09	2024-10-10	2024-10-10	Trimestriel
24	Acheter une couveuse	A.O.O.N	15 000 000	Fonds Propres	2024-10-07	2024-10-07	2024-10-08	2024-11-04	2024-11-04	2024-11-11	2024-11-18	Fin Novembre 2024
25	Acheter 1 table d'accouchement	Demande de cotation	2 530 000	Fonds Propres	2024-10-07	2024-10-07	2024-10-08	2024-10-09	2024-10-09	2024-10-10	2024-10-10	Fin Octobre 2024
26	Acheter un appareil echographe	Demande de cotation	12 350 000	Fonds Propres	2025-01-06	2025-01-06	2025-01-08	2025-01-10	2025-01-10	2025-01-17	2025-01-20	Fin Janvier 2025
27	Acheter Materiel de bureau	Demande de cotation	12 466 000	Fonds Propres	2024-10-07	2024-10-07	2024-10-08	2024-10-09	2024-10-09	2024-10-10	2024-10-10	Trimestriel
28	Acheter le matériel d'électricité	Demande de cotation	12 472 700	Fonds Propres	2024-10-07	2024-10-07	2024-10-08	2024-10-09	2024-10-09	2024-10-10	2024-10-10	Trimestriel
29	Acheter le matériel de plomberie	Demande de cotation	4 246 200	Fonds Propres	2024-10-07	2024-10-07	2024-10-08	2024-10-09	2024-10-09	2024-10-10	2024-10-10	Fin Octobre 2024
30	Acheter materiel pour Huisserie	Marché à commande	867 000	Fonds Propres	2024-10-07	2024-10-07	2024-10-08	2024-10-09	2024-10-09	2024-10-10	2024-10-10	Fin Octobre 2024
31	Faire la réquisition de 180 kg de gaz pour la stérilisation	Marché à commande	1 500 000	Fonds Propres	2024-10-07	2024-10-07	2024-10-08	2024-10-09	2024-10-09	2024-10-10	2024-10-10	Mensuel
TOTAL ESTIME			497 281 642	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////	////////////////

N.B: A.O.O.N signifie Appel d'Offres Ouvert National

Fait à Rushubi, le...../...../2024

Le Médecin Directeur de l'Hôpital Rushubi

Dr Claude NIJIMBERE