



Bujumbura, le 17/01/2025

MINISTRE DES FINANCES, DU BUDGET
ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE

Direction Nationale de Contrôle
des Marchés Publics

A Monsieur le Directeur Général
de l'INSP

à

BUJUMBURA

N/Réf : 540.5/407/STSO/2025

Objet : Non objection à votre plan prévisionnel
de passation des marchés publics révisé,
exercice 2024-2025

Monsieur le Directeur Général,

Faisant suite à votre lettre N/Réf : 630.5/INSP/DG/54/2025 du 13/1/2025 par laquelle vous me transmettez le plan prévisionnel de passation des Marchés Publics pour validation, j'ai l'honneur de vous informer que la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics constate que votre plan prévisionnel révisé est conforme au modèle d'élaboration du plan prévisionnel.

Vous voudrez également vous rassurer que votre plan prévisionnel révisé est publié sur le site de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) sous peine de nullité de vos marchés.

Veillez agréer, **Monsieur le Directeur Général**, l'assurance de ma considération distinguée.

LE DIRECTEUR NATIONAL
DE CONTROLE DES MARCHES
PUBLICS

Révérien NSHIMIRIMANA

COPIE POUR INFORMATION A :

- Monsieur le Ministre des Finances, du Budget et de la Planification Economique ;
- Monsieur le Secrétaire Exécutif de la DNCMP.

à

Bujumbura

PLAN PREVISIONNEL REVISE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS,
EXERCICE BUDGETAIRE 2024-2025

N°	OBJET DU MARCHÉ	MODE PASSA.	BUDGET PREVU (BIF)	SOURCE FINANÇ.	DATE CONF. DAO	DATE APPR. DAO	DATE PUBLI. DAO	DATE OUVVER. OFFRES	ANALY. OFFRES	ATTRIB. MARCHÉ	NOTIFIC. MARCHÉ	RECEPT. MARCHÉ	OBSERVATIONS
1	Travaux de réhabilitation des paillasses dans la salle des travaux pratiques de microbiologie et physico-chimie	Demande de cotation	28 000 000	Budget propre	01/10/2024	07/10/2024	-	22/10/2024	05/11/2024	12/11/2024	26/11/2024	27/01/2024	
2	Achat du matériel informatique, fournitures de bureau et d'entretien	Ouvert	62 000 000	Budget propre	01/10/2024	15/10/2024	22/10/2024	11/11/2024	25/11/2024	09/12/2024	09/01/2025	10/02/2025	
3	Achat d'un réfrigérateur de laboratoire	Demande de cotation	12.490.000	Budget propre	15/10/2024	22/10/2024	-	04/11/2024	18/11/2024	25/11/2024	05/12/2024	20/01/2025	
4	Achat du matériel d'équipements, réactifs et	Ouvert	220 000 000	Budget propre	18/10/2024	04/11/2024	11/11/2024	02/12/2024	16/12/2024	30/12/2024	30/01/2025	01/04/2025	

