

REPUBLIQUE DU BURUNDI



MINISTRE DE L'INTERIEUR,
DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
ET DE LA SECURITE PUBLIQUE
PROVINCE DE KAYANZA
COMMUNE DE KAYANZA

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS REVISE, EXERCICE 2024-2025

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu	Sources de financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Date de reception du marché
----	-----------------	-------------------	--------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	----------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------------

1.MARCHES
DES TRAVAUX

1.	Construire les bureaux des zones NYABIHOGO,KABUYE et MURIMA	AAO	660,000,000	FONIC	5/7/2024	14/7/2024	15/7/2024	29/7/2024	30/7/2024	30/7/2024	8/8/2024	11/8/2024
2.	Construire le CDS Maruri	AAO	134,237,640	COMMUNE	15/7/2024	22/7/2024	23/7/2024	7/8/2024	11/8/2024	18/8/2024	25/8/2024	25/11/2024
3.	Construire les ponts	Consultation écrite	5,000,000	COMMUNE	1/9/2024	8/9/2024	9/9/2024	23/9/2024	26/9/2024	29/9/2024	3/10/2024	3/12/2024
4.	Etendre l'AEP	AAO	113,972,084	COMMUNE	1/8/2024	8/8/2024	9/8/2024	23/8/2024	25/8/2024	25/8/2024	27/8/2024	27/9/2024
5.	Rehabiliter les latrines	Consultation écrite	2,400,000	COMMUNE	18/7/2024	24/7/2024	25/7/2024	1/8/2024	4/8/2024	5/8/2024	12/8/2024	12/9/2024
6.	Entretenir les pistes	Consultation écrite	28,000,000	COMMUNE	20/8/2024	27/8/2024	28/8/2024	10/9/2024	12/9/2024	15/9/2024	22/9/2024	22/11/2024
7.	Entretenir les ecoles	Consultation écrite	10,500,000	COMMUNE	15/7/2024	22/7/2024	23/7/2024	7/8/2024	11/8/2024	15/8/2024	18/8/2024	18/9/2024
8.	Rehabiliter la salle communale des reunions	Consultation écrite	29,600,000	COMMUNE	21/7/2024	25/7/2024	1/8/2024	15/8/2024	18/8/2024	19/8/2024	26/8/2024	26/11/2024
9.	Construire le monument inter-communal	Consultation écrite	10,000,000	COMMUNE	3/3/2025	5/3/2025	10/3/2025	24/3/2025	25/3/2025	26/3/2025	28/3/2025	28/5/2025

2.MARCHES DES FOURNITURES

1 .	Fourniture de bureau	AAO	67,263,928	COMMUNE	17/7/2024	18/7/2024	18/7/2024	23/7/2024	24/7/2024	25/7/2024	28/7/2024	28/7/2024
2 .	Fourniture du carburant	AAO	42,879,656	COMMUNE	17/7/2024	18/7/2024	18/7/2024	23/7/2024	24/7/2024	25/7/2024	28/7/2024	28/7/2024
3 .	Equiper les bureaux de zone :Nyabihogo,Murima et Kabuye	AAO	220,000,000	FONIC	10/1/2025	20/1/2025	20/1/2025	9/2/2025	10/2/2025	10/2/2025	17/2/2025	17/4/2025
4 .	Acheter un ordinateur	Consultation écrite	2,000,000	COMMUNE	1/10/2024	2/10/2024	2/10/2024	7/10/2024	8/10/2024	8/10/2024	9/10/2024	9/11/2024

FAIT A KAYANZA,LE 10/ 1 /2025

L'Administrateur Communal

NIYONIZIGIYE Godefroid

Observation

[illegible]
