

**FONDS DE SERVICE UNIVESSEL DES TIC AU BURUNDI « FSU »  
PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES REVISE, EXERCICE 2024-2025**

N°	Objet du Marché	Mode de Passation	Budget prévu (en Fbu)	Sour ce de finan cement	Date de confection du DAO	Date d'appro bation du DAO par la DNCMP	Date de publicati on du DAO	Date d'ouvertur e des offres	Date d'analyse des offres	Attributio n du Marché	Notificatio n du marché	Délai d' Exécutio n	Réception du marché
1*	Fourniture des équipements informatiques et réseau, câblage LAN, installation de téléphonie VoIP et système de sonorisation et vidéoconférence	Consultation restreinte	961 823 972 FBU TTC	FSU	22/07/2024	23/07/2024	25/07/2024	30/07/2024	08/8/2024	09/08/2024	30/08/2024	30 jrs	Septembre 2024
2*	Raccordement en internet et fourniture de capacité IP transit dédié de 100Mbit/sec pendant une année du centre de formation polytechnique et de reconversion professionnelle de Rusi en commune shombo de la province karusi	Consultation restreinte	293 406 839 FBU TTC	FSU	22/07/2024	23/07/2024	25/07/2024	30/07/2024	08/8/2024	09/08/2024	30/08/2024	30 jrs	Septembre 2024
3*	Fourniture de deux camionnettes Pick up double cabine 4x4 tropicalisées pour la coordination et liaison des activités du FSU	Consultation Restreinte	500 000 000 FBU TTC	FSU	22/07/2024	23/07/2024	25/07/2024	30/07/2024	08/8/2024	09/08/2024	30/08/2024	60 jrs	Décembre 2024

8

N°	Objet du Marché	Mode de Passation	Budget prévu (en Fbu)	Sour ce de finan cement	Date de confection du DAO	Date d'appro bation du DAO par la DNCMP	Date de publicati on du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attributio n du Marché	Notificatio n du marché	Délai d' Exécutio n	Réception du marché
4	Fournitures des équipements informatiques, mobiliers de bureau et Consommables Informatiques et produits d'hygiènes	Marche ouvert	67 450 000 FBU TTC	BGE	01/09/2024	10/09/2024	25/11/2024	30/11/2024	08/12/2024	23/12/2024	7/01/2025	30	Juin 2025
5	Mener une étude de faisabilité sur l'amélioration de la couverture réseau mobile sur le tronçon Bujumbura-Bugarama-Muramya-Gitega - Karusi -Muyinga-Kobero et la bretelle muyinga-Ngozi-Kayanza-Bugarama	Marche ouvert	100 000 000FBU	FSU	10/03/2025	19/03/2025	21/03/2025	10/04/2025	14/04/2025	16/04/2025	23/04/2025	60	Juin 2025
	Fournitures des tablettes au ministère ayant la sécurité dans ses attributions	Marche ouvert	100 000 000	FSU	10/03/2025	19/03/2025	21/03/2025	10/04/2025	14/04/2025	16/04/2025	23/04/2025	60	Juin 2025

LE DIRECTEUR DU FONDS DE SERVICE UNIVERSEL

