

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE L'OFFICE POUR LE DEVELOPPEMENT DU CAFE DU BURUNDI "ODECA" , EXERCICE BUDGETAIRE 2025-2026**

N°	Objet du Marché	Mode de passation	Budget prévu	Source de Financement	Date de Confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché
1	Fourniture des engrais : 1640 tonnes d'engrais NPK+S, 60 Tonnes de DAP , 80 Tonnes d'Urée et 350 Tonnes Dolomie	AOON	9,115,434,000	Budget Général de l'Etat	02/07/25	16/07/25	17/07/25	07/08/25	08/08/25	15/08/25	01/09/25	01/11/25
2	Achat de 33 090 500 sacs biodégradables pour le repiquage des plants de caféiers	AOON	2,330,930,000	Budget Général de l'Etat	02/07/25	17/07/25	18/07/25	07/08/25	08/08/25	15/08/25	02/09/25	02/11/25
3	Fourniture de 38 498 litres d'insecticides à base de lambda-cyhalothrine 50g/l EC et 13 800 litres d'Iron	AOON	2,743,908,242	Budget Général de l'Etat	03/07/25	18/07/25	19/07/25	08/08/25	11/08/25	20/08/25	03/09/25	03/10/25
4	Fourniture de 10 000 litres de Dursban	AOON	340,000,000	Fonds propres de l'ODECA	07/07/25	21/07/25	22/07/25	11/08/25	12/08/25	22/08/25	05/09/25	03/11/25
5	Fourniture de 12 000 kg de Thiram	AOON	514,207,232	Fonds propres de l'ODECA	07/07/25	21/07/25	22/07/25	11/08/25	12/08/25	22/08/25	05/09/25	03/11/25
6	Fourniture 60 000 masques	AOON	60,000,000	Fonds propres de l'ODECA	03/07/25	18/07/25	19/07/25	08/08/25	11/08/25	20/08/25	03/09/25	03/10/25
7	Fourniture 3 000 casques	AOON	45,000,000	Fonds propres de l'ODECA	03/07/25	18/07/25	19/07/25	08/08/25	11/08/25	20/08/25	03/09/25	03/10/25
8	Fourniture 50 000 tabliers	AOON	40,000,000	Fonds propres de l'ODECA	03/07/25	18/07/25	19/07/25	08/08/25	11/08/25	20/08/25	03/09/25	03/10/25
9	Fourniture de 312 150 sachets biodégradables pour l'emballage du café torréfié	AOOIN	624,300,000	Fonds propres de l'ODECA	8/4/2025	8/8/2025	8/19/2025	9/2/2025	9/5/2025	9/8/2025	9/10/2025	11/7/2025
10	Fourniture du matériels de bureau au siège	AOON	150,000,000	Fonds propres de l'ODECA	8/4/2025	8/8/2025	8/19/2025	9/2/2025	9/5/2025	9/8/2025	9/10/2025	11/7/2025
11	Fournitures des pneus de véhicules de l'ODECA	AOON	150,450,000	Fonds propres de l'ODECA	8/7/2025	8/15/2025	8/21/2025	9/23/2025	9/24/2025	9/26/2025	9/30/2025	12/10/2025
12	Fournitures de Matériels informatiques	AOON	150,000,000	Fonds propres de l'ODECA	8/7/2025	8/15/2025	8/21/2025	9/23/2025	9/24/2025	9/26/2025	9/30/2025	12/10/2025
13	Fourniture des équipements et mobilier de bureau	AOOIN	75,000,000	Fonds propres de l'ODECA	8/9/2025	8/18/2025	8/25/2025	9/30/2025	31/09/2025	10/1/2025	10/5/2025	12/15/2025
14	Entretien et réparation des véhicules de l'ODECA	AOOIN	150,000,000	Fonds propres de l'ODECA	8/4/2025	8/8/2025	8/19/2025	9/2/2025	9/5/2025	9/8/2025	9/10/2025	11/7/2025
15	Faire l'assurance des véhicules, incendie des bâtiments, du café et le contrôle technique des véhicules	AOON	150,000,000	Fonds propres de l'ODECA	8/25/2025	9/30/2025	31/09/2025	10/1/2025	10/5/2025	12/15/2025	12/20/2025	2/25/2026
16	Réhabiliter les gîtes de MAKAMBA, Construction de la clôture et pompe à carburant	AOON	235,400,000	Fonds propres de l'ODECA	30-Jul-25	14-Aug-25	17-Aug-25	16-Sep-25	18-Sep-25	3-Oct-25	4-Oct-25	1-Feb-26
17	Aménagement de l'usine PCBC, réhabilitation de certains bureaux et	AOON	520,800,000	Fonds propres de l'ODECA	30-Oct-25	14-Nov-25	17-Nov-25	17-Dec-25	19-Dec-25	3-Jan-26	4-Jan-26	4-May-26

18	Installer le système anti-incendie et caméra de surveillance à l'usine de Déparchage de l'ODECA	AOON	402,705,307	Fonds propres de l'ODECA	15-Jul-25	30-Jul-25	2-Aug-25	1-Sep-25	3-Sep-25	18-Sep-25	19-Sep-25	17-Jan-26
19	Acheter du matériel aux SDL's	AOON	1,385,000,000	Fonds propres de l'ODECA	2-Jul-25	17-Jul-25	20-Jul-25	19-Aug-25	21-Aug-25	5-Sep-25	6-Sep-25	4-Jan-26
20	Entretien et moderniser les machines-outils de l'atelier central de l'ODECA	AOON	180,000,000	Fonds propres de l'ODECA	3-Oct-25	18-Oct-25	21-Oct-25	20-Nov-25	22-Nov-25	7-Dec-25	8-Dec-25	7-Apr-26
21	Acheter des matériaux nécessaires pour la remetalisation et le sablage des disques	DC	35,000,000	Fonds propres de l'ODECA	1-Oct-25	16-Oct-25	19-Oct-25	18-Nov-25	20-Nov-25	5-Dec-25	6-Dec-25	5-Apr-26
22	Faire le Remplissage des extincteurs pour tous les bâtiments de l'ODECA	DC	28,000,000	Fonds propres de l'ODECA	15-Oct-25	30-Oct-25	2-Nov-25	2-Dec-25	4-Dec-25	19-Dec-25	20-Dec-25	19-Apr-26
23	Faire le Rebobinage des moteurs électriques endommagés	DC	19,200,000	Fonds propres de l'ODECA	20-Oct-25	4-Nov-25	7-Nov-25	7-Dec-25	9-Dec-25	24-Dec-25	25-Dec-25	24-Apr-26
24	Achat du matériel et des pièces de rechange de l'Usine de déparchage de l'ODECA	AOON	150,000,000	Fonds propres de l'ODECA	46024	46038	45674	46060	46062	46064	45706	46099
25	Transformation des bureaux du hangar de l'ex CEDUKA en point de vente	DC	35,400,000	Fonds propres de l'ODECA	25-Jul-25	9-Aug-25	12-Aug-25	11-Sep-25	13-Sep-25	28-Sep-25	29-Sep-25	29-Oct-25
26	Géolocalisation et digitalisation	AOON	1,500,000,000	Fonds propres	15-Jul-25	29-Jul-25	30-Jul-25	19-Aug-25	21-Aug-25	23-Aug-25	30-Aug-25	30-Sep-25
27	Acheter les sacs en nylon pour l'emballage du café parche	AOON	150,000,000	Fonds propres	2-Jan-26	16-Jan-26	17-Jan-25	7-Feb-26	9-Feb-26	11-Feb-26	18-Feb-25	18-Mar-26
28	Acquérir des matériels de laboratoire pour la détermination de la qualité du café	AOON	48,000,000	Fonds propres	25-Jul-25	9-Aug-25	10-Aug-25	30-Aug-25	3-Sep-25	6-Sep-25	15-Sep-25	15-Dec-25
29	Certifier le laboratoire central de formation, implementation ISO 9001, certification BIO, certification RAINFOREST et FAIR TRADE	AOON	226,000,000	Fonds propres	25-Jul-25	9-Aug-25	10-Aug-25	30-Aug-25	2-Sep-25	5-Sep-25	12-Sep-25	12-Oct-25
30	Acheter des nylex aux SDL's	AOON	199,800,000	Fonds propres	5-Oct-25	19-Oct-25	20-Oct-25	10-Nov-25	12-Nov-25	14-Nov-25	21-Nov-25	21-Dec-25
31	Acheter des phormiums aux SDL's	AOON	181,500,000	Fonds propres	2-Oct-25	16-Oct-25	17-Oct-25	7-Nov-25	8-Nov-25	10-Nov-25	17-Nov-25	17-Dec-25
<b>BUDGET TOTAL</b>			<b>21,936,034,781</b>									

**OFFICE POUR LE DEVELOPPEMENT DU CAFE**

**Ir.Oscar UWIKUNDA**

**ADMINISTRATEUR DIRECTEUR GENERAL**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



#REF!



Bujumbura le / / 2025

