

REPUBLIQUE DU BURUNDI



MINISTRE DE L'INTERIEUR,  
DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE  
ET DE LA SECURITE PUBLIQUE

PROVINCE DE BUJUMBURA

COMMUNE DE BUKINANYANA

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS, EXERCICE 2025-2026

N°	Intitulé du projet	Budget	Source de financement	Mode de passation	Date d'élaboration des DAP	Date de confectionnement du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Date d'attribution du marché	Date de notification du marché	Date de réception du marché
1	Equipement des terrains de jeux de Nyamyeha-Gisha	5 430 000	Fond propre de la Commune	Demande de cotation	02/09/2025	16/10/2025	02/12/2025	17/04/2026	06/05/2026	06/05/2026	13/05/2026	20/05/2026	25/06/2026
2	Fourniture des Matériaux de Construction des salles de classe des écoles de la commune scolaire de BUKINANYANA et des sources aménagés	70 080 000	Fond propre de la Commune	Marché ouvert	20/06/2025	15/07/2025	30/07/2025	02/08/2025	17/08/2025	19/08/2025	01/09/2025	06/09/2025	15/06/2026
4	Fourniture des matériaux de Construction du CDS BIHEMBE, MWUNGO, GITERA et CDS NYANGWE	76 500 000	Fond propre de la Commune	Marché ouvert	09/06/2025	18/07/2025	22/07/2025	13/07/2025	13/08/2025	14/08/2025	20/08/2025	26/08/2025	20/06/2026

5	Equipement des centres de santé et hôpitaux en matériel nécessaire (Matélas, lits, tables gynéco, microscopes, frigos (CDS NYANGWE)	10 500 000	Fond propre de la Commune	Marché ouvert	02/12/2025	05/12/2025	12/12/2025	16/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	19/12/2025	05/02/2025
6	Achats des tôles pour les maisons en faveur des vulnérables en zone Ndava, Buhayira, Gahabura	6 500 000	Fond propre de la Commune	Demande de cotation	04/09/2025	17/10/2025	04/12/2025	16/04/2026	08/05/2026	08/05/2026	14/05/2026	21/05/2026	26/06/2026
8	Aménagement et réhabilitation des sites touristique à GISHA	65 450 000	Fond propre de la Commune	Marché ouvert	03/06/2025	28/06/2025	07/07/2025	09/07/2025	28/07/2025	28/07/2025	29/07/2025	01/08/2025	30/09/2025
10	Fourniture des matériaux de Construction des Adduction d'eau potable, Runege et Nyarurinzi	100 000 000	Fond propre de la Commune	Marché ouvert	26/12/2025	16/03/2026	23/03/2026	30/03/2026	20/04/2026	20/04/2026	27/04/2026	11/05/2026	10/06/2026
11	Fourniture des matériaux de Construction et rébilitation des ponts et ponceaux Nyangwe, Nyamyeha, Gasenyiruhagarika	60 000 000	Fond propre de la Commune	Marché ouvert	30/12/2025	11/03/2026	18/03/2026	27/03/2026	15/04/2026	15/04/2026	17/04/2026	15/05/2026	22/06/2026
12	Construction du Bâtiment Administrative à Buganda	95 405 760	Fond propre de la Commune	Marché ouvert	14/08/2025	18/09/2025	25/09/2025	29/09/2025	16/10/2025	17/10/2025	20/10/2025	03/11/2025	29/12/2025

Fait à BUKINANYANA, le ..... /...../2025

L'ADMINISTRATEUR COMMUNAL

MSc NIYOKWIZERA Isaac

