

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE L'ARMP, EXERCICE 2026-2027

N°	Type de marché	Source de financement	Budget /montant estimé BIF	Mode de passation	Date probable de confection du DAO /Demande de cotation/DDP/ Dossier de consultation	Date probable d'approbation du DAO Demande de cotation/DDP/Dossier de consultation	Date probable de publication du DAO/Envoi de la Demande de cotation ou Dossier de consultation	Date probable d'ouverture des Offres	Date probable d'analyse des offres	Date probable d'attribution provisoire du marché	Date probable de notification définitive du marché	Date probable de réception du marché
1	Acheter les fournitures (consommables et équipements) de bureau/ARMP	Budget de l'Etat	37 064 000	Appel d'offres ouvert	2/7/2026	12/7/2026	14/7/2026	03/8/2026	05/8/2026	14/8/2026	02/9/2026	17/9/2026
2	Acheter les ordinateurs portables, pour le personnel de l'ARMP	Budget de l'Etat	81 852 940	Appel d'offres ouvert	2/7/2026	12/7/2026	14/7/2026	03/8/2026	05/8/2026	14/8/2026	02/9/2026	17/9/2026

N°	Type de marché	Source de financement	Budget /montant estimé BIF	Mode de passation	Date probable de confection du DAO /Demande de cotation/DDP/ Dossier de consultation	Date probable d'approbation du DAO Demande de cotation/DDP/Dossier de consultation	Date probable de publication du DAO/Envoi de la Demande de cotation ou Dossier de consultation	Date probable d'ouverture des Offres	Date probable d'analyse des offres	Date probable d'attribution provisoire du marché	Date probable de notification définitive du marché	Date probable de réception du marché
3	Payer l'entretien et réparation du matériel roulant	Budget de l'Etat	72 558 022	Entente directe	2/7/2026	12/7/2026	14/7/2026	03/8/2026	05/8/2026	14/8/2026	02/9/2026	17/9/2026
4	Payer la maintenance du parc informatique	Budget de l'Etat	7 500 000	Demande de cotation	10/7/2026	11/7/2026	12/7/2026	22/7/2026	24/7/2026	27/7/2026	31/07/2026	30/09/2026
5	Acheter les consommables informatiques/ ARMP	Budget de l'Etat	28 670 000	Demande de cotation	10/7/2026	11/7/2026	12/7/2026	22/7/2026	24/7/2026	27/7/2026	31/07/2026	30/09/2026
6	Payer l'abonnement à la connexion internet	Budget de l'Etat	29 243 880	Demande de cotation	10/7/2026	11/7/2026	12/7/2026	22/7/2026	24/7/2026	27/7/2026	31/07/2026	30/09/2026
7	Payer les frais d'assurance du matériel roulant	Budget de l'Etat	7 922 194	Demande de cotation	10/7/2026	11/7/2026	12/7/2026	22/7/2026	24/7/2026	27/7/2026	31/07/2026	30/09/2026

N°	Type de marché	Source de financement	Budget /montant estimé BIF	Mode de passation	Date probable de confection du DAO /Demande de cotation/DDP/ Dossier de consultation	Date probable d'approbation du DAO Demande de cotation/DDP/Dossier de consultation	Date probable de publication du DAO/Envoi de la Demande de cotation ou Dossier de consultation	Date probable d'ouverture des Offres	Date probable d'analyse des offres	Date probable d'attribution provisoire du marché	Date probable de notification définitive du marché	Date probable de réception du marché
8.	Payer les uniformes du personnel de l'ARMP	Budget de l'Etat	46 680 000	Appel d'offres ouvert	2/7/2026	12/7/2026	14/7/2026	03/8/2026	05/8/2026	14/8/2026	02/9/2026	17/9/2026
10	Acheter les pièces de rechange pour le parc informatique.	Budget de l'Etat	30 000 000	Appel d'offres ouvert	2/7/2026	12/7/2026	14/7/2026	03/8/2026	05/8/2026	14/8/2026	02/9/2026	30/09/2026
Montant total des marchés inscrits dans le PPM : 303 240 464 BIF												

Fait à Bujumbura, le/...../2026

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ARMP

Hon. Jean Claude NDUWIMANA