

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS, EXERCICE 2026-2027

N°	Marchés prévus	Budget prévu	Mode de passation	Financement	Date de conclusion du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Date d'attribution	Date de notification	Date de réception du marché	Observation
1	Paiement du service de gardiennage	9 600 000	Demande de cotation	Subsid e de l'Etat	Début juillet 2026	Début juillet 2026	Mi-juillet 2026	Fin Juillet 2026	Début Août 2026	Début Août 2026	Début Août 2026	Mi-Août 2026	
2	Achat du matériel : Lot 1 : Matériel de bureau Lot 2 : Matériel informatique	36 076 530	Appel d'offre ouvert	Subsid e de l'Etat	Début juillet 2026	Mi-Juillet 2026	Fin Juillet 2026	Mi-Août 2026	Mi-Août 2026	Mi-Août 2026	Fin Août 2026	Début Septembre 2026	
3	Achat du matériel d'entretien et de propreté	11 798 600	Demande de cotation	Subsid e de l'Etat	Début juillet 2026	Début juillet 2026	Mi-Juillet 2026	Mi-Juillet 2026	Fin Juillet 2026	Début Août 2026	Début Août 2026	Fin Août 2026	

4	Lot1 : Réparation et entretien des véhicules, groupe électrogène et autres Lot 2 : Achat des lubrifiants des véhicules, groupe électrogène et autres	26 964 820	Appel d'offre ouvert	Subsid e de l'Etat	Début juillet 2026	Mi- Juillet 2026	Fin Juillet 2026	Mi-Août 2026	Mi- Août 2026	Mi- Août 2026	Fin Août 2026	Début Septe mbre 2026	
5	Multiplication des livres et manuels didactiques pour la formation en anglais	12 000 000	Demande de cotation	Subsid e de l'Etat	Début juillet 2026	Mi- Juillet 2026	Mi- Juillet 2026	Fin juillet 2026	Fin juillet 2026	Fin juillet 2026	Fin juillet 2026	Début Août 2026	
6	Fourniture des capacités internet	29 746 560	Entente directe	Subsid e de l'Etat	Début juillet 2026	Début juillet 2026	Mi- Juillet 2026	Fin juillet 2026	Fin juillet 2026	Début Août 2026	Début Août 2026	Début Septe mbre 2026	

**LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ECOLE
NATIONALE D'ADMINISTRATION**

Pr. Jean de Dieu NDIKUMANA