



Office Burundais des Recettes

"Je suis fier de contribuer à la construction du Burundi"

PLAN PREVISIONNEL DES MARCHES DE L'EXERCICE BUDGETAIRE 2026-2027

A. LES MARCHES SOUS CONTRÔLE A PRIORI

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget estimé du marché (en BIF)	Source de financement	Dates probables de confection du DAO	Dates probables d'approbation du DAO	Date probable de publication du DAO	Date probable d'ouverture des offres	Dates probables d'analyse des offres	Date probable d'attribution du marché	Date probable de notification du marché	Date probable de réception du marché
1	Entretien et réparation des véhicules et motos de l'OBR	AOO	1 033 847 198	Budget de l'Etat	14/07-18/07/2026	23/07-25/07/2026	28/07/2026	18/08/2026	19/08-25/08/2026	26/11/2026	25/12/2026	Facturation suivant la commande
2	Renouvellement du support et des Licences pour le système SOCLASS	AOO	556 631 460	Budget de l'Etat	14/07-18/07/2026	23/07-25/07/2026	28/07/2026	18/08/2026	19/08-25/08/2026	26/11/2026	25/12/2026	27/12/2026
3	Assurance des véhicules et motos de l'OBR	AOO	800 000 000	Budget de l'Etat	01/07-05/07/2026	06/07-08/07/2026	10/07/2026	30/07/2026	31/07-03/08/2026	10/08/2026	15/08/2026	20/08/2026
4	Fourniture des onduleurs de 1000VA pour les ordinateurs desktop	AOO	200 000 000	Budget de l'Etat	14/07-18/07/2026	23/07-25/07/2026	28/07/2026	18/08/2026	19/08-25/08/2026	26/08/2026	05/09/2026	Réception suivant la commande
5	Fourniture des rames de papiers duplicaters	AOO	575 000 000	Budget de l'Etat	01/09-05/09/2026	10/09-15/09/2026	20/10/2026	05/11/2026	15/11-20/11/2026	26/11/2026	25/12/2026	Réception suivant la commande

6	Abonnement à la connexion de l'OBR au réseau WAN par fibre optique par BBS	AOO	800 000 000	Budget de l'Etat	01/09-5/09/2026	10/09-15/09/2026	20/10/2026	05/11/2026	15/11-20/11/2026	26/11/2026	25/12/2026	La Réception est trimestrielle
7	Abonnement à la connexion de l'OBR au réseau WAN par fibre optique par LUMITEL	AOO	150 000 000	Budget de l'Etat	01/09-5/09/2026	10/09-15/09/2026	20/10/2026	05/11/2026	15/11-20/11/2026	26/11/2026	25/12/2026	La Réception est trimestrielle
8	Fourniture, installation et mise en service des batteries solaires de remplacement pour différents systèmes solaires des sites de l'OBR	AOO	551 250 000	Budget de l'Etat	01/09-5/09/2026	10/09-15/09/2026	20/10/2026	05/11/2026	15/11-20/11/2026	26/11/2026	25/12/2026	30/03/2027
9	Fourniture des ordinateurs à l'OBR	AOO	876 200 640	Budget de l'Etat	14/07-18/07/2026	23/07-25/07/2026	28/07/2026	18/08/2026	19/08-25/08/2026	26/11/2026	25/12/2026	27/12/2026
10	Fourniture des cartouches pour imprimantes	AOO	1 400 000 000	Budget de l'Etat	14/07-18/07/2026	23/07-25/07/2026	28/07/2026	18/08/2026	19/08-25/08/2026	26/08/2026	05/09/2026	Reception suivant la commande
11	Fourniture des fardes aries	AOO	350 000 000	Budget de l'Etat	01/09-5/09/2026	10/09-15/09/2026	20/10/2026	05/11/2026	15/11-20/11/2026	26/11/2026	25/12/2026	30/03/2027
12	Fourniture des uniformes pour le Personnel de l'OBR	AOO	662 488 580	Budget de l'Etat	01/09-5/09/2026	10/09-15/09/2026	20/10/2026	05/11/2026	15/11-20/11/2026	26/11/2026	25/12/2026	30/03/2027
13	Fourniture des Vignettes Fiscales	AOO	1 324 000 000	Budget de l'Etat	14/07-18/07/2026	23/07-25/07/2026	28/07/2026	18/08/2026	19/08-25/08/2026	26/08/2026	05/09/2026	04/12/2026

14	Fourniture du matériels et fourniture de bureau	AOO	200 000 000	Budget de l'Etat	01/09-5/09/2026	10/09-15/09/2026	20/10/2026	05/11/2026	15/11-20/11/2026	26/11/2026	25/12/2026	30/02/2027
15	Fourniture des pneus de remplacement pour les véhicules et motos	AOO	438 600 000	Budget de l'Etat	14/07-18/07/2026	23/07-25/07/2026	28/07/2026	18/08/2026	19/08-25/08/2026	26/08/2026	05/09/2026	04/12/2026
16	Fourniture, Installation et mise en service des équipements du système de car tracking	AOO	500 000 000	Budget de l'Etat	01/09-5/09/2026	10/09-15/09/2026	20/10/2026	05/11/2026	15/11-20/11/2026	26/11/2026	25/12/2026	30/03/2027
17	Renouvellement du support et des services pour le système ERP	AOO	1 242 360 648	Budget de l'Etat	14/07-18/07/2026	23/07-25/07/2026	28/07/2026	18/08/2026	19/08-25/08/2026	26/08/2026	05/09/2026	04/12/2026
18	Renouvellement du support pour la gestion des sauvegardes Veeam de l'OBR	AOO	300 000 000	Budget de l'Etat	14/07-18/07/2026	23/07-25/07/2026	28/07/2026	18/08/2026	19/08-25/08/2026	26/08/2026	05/09/2026	04/12/2026
19	Renouvellement de la Licence de l'antivirus Kaspersky Total Security	AOO	221 153 460	Budget de l'Etat	01/12-5/12/2026	10/12-15/12/2026	20/12/2026	10/01/2027	11/01-20/01/2027	26/01/2027	26/03/2027	04/05/2027
20	Renouvellement de la Licence de l'Outil d'analyse de Sécurité IT(NESSUS)	AOO	94 000 000	Budget de l'Etat	01/09-5/09/2026	10/09-15/09/2026	20/10/2026	05/11/2026	15/11-20/11/2026	26/11/2026	25/12/2026	30/03/2027

21	Fourniture, Installation et mise en service du système anti incendie pour les salles abritant les serveurs à Bujumbura et à Gitega	AOO	100 000 000	Budget de l'Etat	14/07-18/07/2026	23/07-25/07/2026	28/07/2026	18/08/2026	19/08-25/08/2026	26/08/2026	05/09/2026	04/12/2026
22	Entretien et réparation des scanners à Bagages à l'Aéroport Melchior NDADAYE	AOO	50 000 000	Budget de l'Etat	01/09-5/09/2026	10/09-15/09/2026	20/10/2026	05/11/2026	15/11-20/11/2026	26/11/2026	05/12/2026	La Réception est trimestrielle
23	Fourniture des balises de géolocalisation et leurs accessoires pour le suivi électronique des Cargos	AOO	444 567 690	Budget de l'Etat	01/09-5/09/2026	10/09-15/09/2026	20/10/2026	05/11/2026	15/11-20/11/2026	26/11/2026	05/12/2026	02/03/2027
24	Renouvellement du support sur le système IP PHONE et PHONEX de l'OBR	AOO	400 000 000	Budget de l'Etat	01/09-5/09/2026	10/09-15/09/2026	20/10/2026	05/11/2026	15/11-20/11/2026	26/11/2026	30/12/2026	02/05/2027
Sous total 1			13 270 099 676									

B,MARCHES SOUS CONTRÔLE A POSTERIORI

	Objet du marché	Mode de passation	Budget estimé du marché (en BIF)	Source de financement	Dates probables de confection du DAO	Dates probables d'approbation du DAO	Date probable de publication du DAO	Date probable d'ouverture des offres	Dates probables d'analyse des offres	Date probable d'attribution du marché	Date probable de notification du marché	Date probable de réception du marché
1	Fourniture des produits de rafraichissement au bureau	DC	30 000 000	Budget de l'Etat	14/07-18/07/2026	23/07-25/07/2026	28/07/2026	18/08/2026	19/08-25/08/2026	26/08/2026	05/09/2026	Réception suivant la commande
2	Assurance des locaux	AOO	53 004 270	Budget de l'Etat	01/09-5/09/2026	10/09-15/09/2026	20/10/2026	05/11/2026	15/11-20/11/2026	26/11/2026	25/12/2026	30/03/2027
3	Entretien et réparation des générateurs électrique	AOO	30 000 000	Budget de l'Etat	14/07-18/07/2026	23/07-25/07/2026	28/07/2026	18/08/2026	19/08-25/08/2026	26/08/2026	05/01/2027	La réception est trimestrielle
4	Entretien et réparation des Imprimantes de l'OBR	AOO	35 000 000	Budget de l'Etat	14/07-18/07/2026	23/07-25/07/2026	28/07/2026	18/08/2026	19/08-25/08/2026	26/08/2026	05/01/2027	La réception est trimestrielle
5	Entretien et réparation des climatiseurs de l'OBR	AOO	30 000 000	Budget de l'Etat	01/09-5/09/2026	10/09-15/09/2026	20/10/2026	05/11/2026	15/11-20/11/2026	26/11/2026	25/12/2026	La réception est trimestrielle
6	Fourniture des Imprimés	AOO	70 000 000	Budget de l'Etat	14/07-18/07/2026	23/07-25/07/2026	28/07/2026	18/08/2026	19/08-25/08/2026	26/08/2026	05/09/2026	Facturation suivant la commande
7	Fourniture du petit matériels et consommables informatique	AOO	70 000 000	Budget de l'Etat	14/07-18/07/2026	23/07-25/07/2026	28/07/2026	18/08/2026	19/08-25/08/2026	26/08/2026	05/09/2026	04/01/2026
8	Entretien preventive et corrective des extincteurs	AOO	30 000 000	Budget de l'Etat	14/07-18/07/2026	23/07-25/07/2026	28/07/2026	18/08/2026	19/08-25/08/2026	26/08/2026	05/09/2026	La réception est trimestrielle

	TOTAL GENERAL (1+2)		13 893 131 258									
--	------------------------------------	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

AOO : Appel d'Offres Ouvert
DC : Demande de cotation

Fait à Bujumbura le / /2026

Le Commissaire des Services Généraux et Personne Responsables des Marchés Publics

Cyrille NKANUYE

