



PLAN PREVISIONNEL DES MARCHES PUBLICS 2026-2027

No	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu	Source de financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché	Observation
1	Fourniture des produits pharmaceutiques, matériels médico-chirurgicaux, produits de dialyse et autres consommables biomédicaux	Marché ouvert	2.069.744.004	Fonds propre	Mi-janvier 2026	Fin janvier 2026	Début février 2026	Fin février 2026	Début mars 2026	Mi-mars 2026	Début avril 2026	Mi-avril 2026	Marché ouvert
2	Fourniture des travaux de construction deuxième phase du bloc de gynéco-obstétrique	Marché ouvert	2.602.000.002	Fonds propre	Fin juillet 2026	Début août 2026	Mi-août 2026	Mi-octobre 2026	Mi-octobre 2026	Fin octobre 2026	Fin octobre 2026	Début novembre 2026	Marché ouvert
3	Fourniture des services d'expertise d'une maison de surveillance pour la construction 2ème phase du bloc de gynéco obstétrique	Marché ouvert	33.750.000	Fonds propre	Fin septembre 2026	Début octobre 2026	Mi-octobre 2026	Mi-décembre 2026	Mi-décembre 2026	Fin décembre 2026	Fin décembre 2026	Fin avril 2027	Marché ouvert
4	Fourniture des services de maintenance de l'IRM	Marché ouvert	476.000.000	Fonds propre	Fin septembre 2026	Début octobre 2026	Mi-octobre 2026	Mi-décembre 2026	Mi-décembre 2026	Fin décembre 2026	Fin décembre 2026	Fin avril 2027	Marché ouvert
5	Fourniture des services de maintenance de l'appareil de radiographie	Marché ouvert	52.000.000	Fonds propre	Fin septembre 2026	Début octobre 2026	Mi-octobre 2026	Mi-décembre 2026	Mi-décembre 2026	Fin décembre 2026	Fin décembre 2026	Fin avril 2027	Marché ouvert
6	Fourniture des services de maintenance de six Machines de dialyse et le système de traitement d'eau	Marché ouvert	48.000.000	Fonds propre	Fin septembre 2026	Début octobre 2026	Mi-octobre 2026	Mi-décembre 2026	Mi-décembre 2026	Fin décembre 2026	Fin décembre 2026	Fin avril 2027	Marché ouvert
7	Fourniture d'un autoclave neuf	Marché ouvert	300.000.000	Fonds propre	Fin juillet 2026	Début août 2026	Mi-août 2026	Mi-octobre 2026	Mi-octobre 2026	Fin octobre 2026	Fin octobre 2026	Fin Janvier 2026	Marché ouvert
8	Fourniture de 34 batteries de l'onduleur de l'IR	Marché ouvert	225.000.000	Fonds propre	Fin septembre 2026	Début octobre 2026	Mi-octobre 2026	Mi-décembre 2026	Mi-décembre 2026	Fin décembre 2026	Fin décembre 2026	Fin avril 2027	Marché ouvert
9	Fourniture de l'appareil d'incinérateur neuf	Marché ouvert	190.000.000	Fonds propre	Fin septembre 2026	Début octobre 2026	Mi-octobre 2026	Mi-décembre 2026	Mi-décembre 2026	Fin décembre 2026	Fin décembre 2026	Fin avril 2027	Marché ouvert

10	Fourniture d'une porte plombée, vitres plombées de l'appartement de l'appareil de radiographie neuve	Marché ouvert	175.000.000	Fonds propre	Fin septembre 2026	Début octobre 2026	Mi-octobre 2026	Mi-décembre 2026	Mi-décembre 2026	Fin décembre 2026	Fin décembre 2026	Fin avril 2027	Marché ouvert
11	Acheter une machine à Laver		173.000.000	Fonds propre	Fin septembre 2026	Début octobre 2026	Mi-octobre 2026	Mi-décembre 2026	Mi-décembre 2026	Fin décembre 2026	Fin décembre 2026	Fin avril 2027	Marché ouvert
12	Fourniture de 2 disjoncteurs tétra polaires pour la régulation du carburant électrique	Marché ouvert	84.000.000	Fonds propre	Fin juillet 2026	Début aout 2026	Mi-aout 2026	Mi-octobre 2026	Mi-octobre 2026	Fin octobre 2026	Fin octobre 2026	Début novembre 2026	Marché ouvert
13	Fourniture d'un osmoseur neuf d'hémodialyse	Marché ouvert	60.000.000	Fonds propre	Fin septembre 2026	Début octobre 2026	Mi-octobre 2026	Mi-décembre 2026	Mi-décembre 2026	Fin décembre 2026	Fin décembre 2026	Fin avril 2027	Marché ouvert
14	Fourniture d'un appareil compteur d'hématologie (NFS)	Marché ouvert	60.000.000	Fonds propre	Fin septembre 2026	Début octobre 2026	Mi-octobre 2026	Mi-décembre 2026	Mi-décembre 2026	Fin décembre 2026	Fin décembre 2026	Fin avril 2027	Marché ouvert
15	Fourniture d'une échographe neuve portable à effet doppler	Marché ouvert	45.000.000	Fonds propre	Fin septembre 2026	Début octobre 2026	Mi-octobre 2026	Mi-décembre 2026	Mi-décembre 2026	Fin décembre 2026	Fin décembre 2026	Fin avril 2027	Marché ouvert
16	Fourniture de deux rampes chauffantes	Marché ouvert	45.000.000	Fonds propre	Fin septembre 2026	Début octobre 2026	Mi-octobre 2026	Mi-décembre 2026	Mi-décembre 2026	Fin décembre 2026	Fin décembre 2026	Fin avril 2027	Marché ouvert
17	Fourniture de deux frigos médicaux	Marché ouvert	40.000.000	Fonds propre	Fin septembre 2026	Début octobre 2026	Mi-octobre 2026	Mi-décembre 2026	Mi-décembre 2026	Fin décembre 2026	Fin décembre 2026	Fin avril 2027	Marché ouvert
18	Fourniture des produits et dispositifs d'imagerie	Marché ouvert	30.025.212	Fonds propre	Mi-juillet 2026	Début aout 2026	Mi-aout 2026	Début octobre 2026	Début octobre 2026	Mi-octobre 2026	Fin octobre 2026	Au rythme de la livraison	Marché ouvert
19	Fourniture de deux moniteurs cardiaques avec option de mesure de pression invasive	Marché ouvert	30.000.000	Fonds propre	Mi-janvier 2027	Fin janvier 2027	Début février 2027	Fin février 2027	Début mars 2027	Mi-mars 2027	Début avril 2027	Mi-avril 2027	Marché ouvert
20	Fourniture de deux couveuses	Marché ouvert	29.000.000	Fonds propre	Mi-janvier 2027	Fin janvier 2027	Début février 2027	Fin février 2027	Début mars 2027	Mi-mars 2027	Début avril 2027	Mi-avril 2027	Marché ouvert
21	Fourniture d'un analyseur des gaz et électrolytes	Marché ouvert	25.000.000	Fonds propre	Fin juillet 2026	Début aout 2026	Mi-aout 2026	Mi-octobre 2026	Mi-octobre 2026	Fin octobre 2026	Fin octobre 2026	Fin Janvier 2026	Marché ouvert
22	Fourniture de deux kits de fixateur externe orthopédiques (1 pour enfant et 1 pour adulte)	Marché ouvert	25.000.000	Fonds propre	Fin septembre 2026	Début octobre 2026	Mi-octobre 2026	Mi-décembre 2026	Mi-décembre 2026	Fin décembre 2026	Fin décembre 2026	Fin avril 2027	Marché ouvert
23	Fourniture d'une étuve	Marché ouvert	24.000.000	Fonds propre	Fin septembre 2026	Début octobre 2026	Mi-octobre 2026	Mi-décembre 2026	Mi-décembre 2026	Fin décembre 2026	Fin décembre 2026	Fin avril 2027	Marché ouvert
Total			6.841.519.218										

Fait à Karusi, le/..../2026

Le Médecin Directeur de l’Hôpital
et Personne Responsable des Marchés Publics

Dr Protais BARIBARIRA