

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE L'ARCT POUR L'EXERCICE 2026- 2027 : BUDGET DE FONCTIONNEMENT

No	Objet du marché	Mode de passation	Budget prévu	Source de financement	Date de confection du DAO	Date d'approbation du DAO	Date de publication du DAO	Date d'ouverture des offres	Date d'analyse des offres	Attribution du marché	Notification du marché	Réception du marché
1.	Assurance flotte automobile, équipements électroniques et informatiques, de l'ARCT	AAO	40.000.000	Budget Général de l'Etat	02/07/2026	09/07/2026	13/07/2026	03/08/2026	06/08/2026	12/08/2026	14/08/2026	28/08/2026
2.	Fourniture des calendriers et agendas 2026 et badges du personnel	AAO	15.000.000	Budget Général de l'Etat	15/07/2026	17/07/2026	22/07/2026	12/08/2026	18/08/2026	25/08/2026	10/09/2026	12/11/2026
3.	Entretien et réparation du charroi et les groupes électrogènes.	AAO	150.000.000	Budget Général de l'Etat	02/07/2026	09/07/2026	13/07/2026	03/08/2026	06/08/2026	12/08/2026	14/08/2026	28/08/2026
4.	Abonnement Internet pour les immeubles de l'ARCT	AAO	41.718.840	Budget Général de l'Etat	02/07/2026	09/07/2026	13/07/2026	03/08/2026	06/08/2026	12/08/2026	14/08/2026	28/08/2026
5.	Fourniture de l'antivirus réseau et antivirus end user	AAO	20.000.000	Budget Général de l'Etat	15/07/2026	17/07/2026	22/07/2026	12/08/2026	18/08/2026	25/08/2026	10/09/2026	12/11/2026
6.	Entretien et nettoyage des bureaux de l'ARCT	AAO	18.000.000	Budget Général de l'Etat	02/07/2026	09/07/2026	13/07/2026	03/08/2026	06/08/2026	12/08/2026	14/08/2026	28/08/2026
7.	Fourniture d'eau minérale	Demande de cotation	4.000.000	Budget Général de l'Etat	02/07/2026	09/07/2026	13/07/2026	03/08/2026	06/08/2026	12/08/2026	14/08/2026	28/08/2026
8.	Fourniture du Matériel de Bureau et produits d'entretien	AAO	70.000.000	Budget Général de l'Etat	15/07/2026	17/07/2026	22/07/2026	12/08/2026	18/08/2026	25/08/2026	10/09/2026	12/11/2026

9.	Fourniture des ordinateurs portables	AAO	60.000.000	Budget Général de l'Etat	15/07/2026	17/07/2026	22/07/2026	12/08/2026	18/08/2026	25/08/2026	10/09/2026	12/11/2026
10.	Achat d'une imprimante en couleur	Demande de cotation	12.000.000	Budget Général de l'Etat	15/07/2026	17/07/2026	22/07/2026	12/08/2026	18/08/2026	25/08/2026	10/09/2026	12/11/2026
11.	Fourniture des pneus du charroi de l'ARCT	AAO	40.000.000	Budget Général de l'Etat	02/07/2026	09/07/2026	13/07/2026	03/08/2026	06/08/2026	12/08/2026	14/08/2026	28/08/2026
12.	Achat des T-shirts pour le personnel de l'ARCT	Demande de cotation	9.999.990	Budget Général de l'Etat	15/07/2026	17/07/2026	22/07/2026	12/08/2026	18/08/2026	25/08/2026	10/09/2026	12/11/2026
13.	Achat des armoires	Demande de cotation	10.000.000	Budget Général de l'Etat	15/07/2026	17/07/2026	22/07/2026	12/08/2026	18/08/2026	25/08/2026	10/09/2026	12/11/2026

FAIT A BUJUMBURA, LE/...../2026

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'ARCT

Dr MUHIZI Samuel